

Veszprém 2030 M szaki Infrastruktúra Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

2021. évi közbeszerzési terve

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	Edufun digitális élményközpont tervezési és kivitelezése	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2021. Harmadik negyedév	2021. Negyedik negyedév
2.	Digitális Élményközpont tervezése és kivitelezése	1	Uniós eljárásrend	Hirdetményrel induló tárgyalásos eljárás	2021. Második negyedév	2023. Második negyedév
3.	Acticity tervezése és kivitelezése	1	Uniós eljárásrend	Hirdetményrel induló tárgyalásos eljárás	2021. Második negyedév	2023. Első negyedév
4.	Jókai Mór u. 8. sz. alatti beruházás kivitelezés	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül	2021. Második negyedév	2022. Negyedik negyedév
5.	Digitális Élményközpont műszaki ellenőrzési feladatai	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül	2021. Harmadik negyedév	2023. Második negyedév
6.	Acticity műszaki ellenőrzési feladatainak ellátása	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül	2021. Harmadik negyedév	2023. Első negyedév

7.	Jókai Mór u 8. m szaki ellen ri feladatok	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül	2021. Harmadik negyedév	2022. Negyedik negyedév
8.	Digitális alagút tervezése és kivitelezés	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2021. Negyedik negyedév	2023. Második negyedév
9.	Vár u. 17 - Várkert fejlesztése	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása	2021. Negyedik negyedév	2023. Els negyedév
10.	Parkolóház kivitelezése és tervezése	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2021. Negyedik negyedév	2022. Negyedik negyedév